

116 年度休閒農業區劃定申請作業時程表

階段	工作項目	工作截止日期		備註
		新劃定	變更	
1	受理休區劃定申請	當年度 6 月 30 日前		115 年度休閒農業區劃定申請： 以 115 年 9 月 30 日前受理申請變更者，預計於 116 年 6 月 30 日前完成公告劃定。
2	申請案文件檢視及補件	當年度 8 月 31 日前		
3	先期訪視及通知送件單位書面修正	當年度 12 月 31 日前		
4	書面審查	次年度 3 月 31 日前	當年度 10 月 30 日前	
5	實地勘查及召開綜合確認會議	次年度 6 月 30 日前	次年度 1 月 31 日前	
6	通過案件依審查意見完成計畫書修正	次年度 7 月 31 日前	次年度 2 月 28 日前	

7	完成公告劃定	次年度 12 月 31 日前	次年度 4 月 30 日前	
---	--------	-------------------	------------------	--